

COMDEVIT – GRUPO EXECUTIVO

ELABORAÇÃO DO PDUI – janeiro de 2017





AGENDA






- ✓ Apresentação do Projeto para novos membros do GE;
- ✓ Cronograma das atividades Macro;
- ✓ Apoio ao PDUI;
- ✓ Calendário das próximas reuniões (apresentação de calendário de reuniões mensais).

I. ELABORAÇÃO DO PDUI (processo)







PROCESSO




Definição da forma de contratação (licitação/UFES/FA PES)

> Elaboração do Plano de Trabalho e submissão à FAPES **Ago/16**


> > Seleção de bolsistas Ago e Set/16

Processo de descentralização – visitas e reuniões nas Prefeituras Out/16

Início da elaboração do PDUI; Reuniões de sensibilização **Nov/16**







ETAPAS DO PROJETO PDUI



PLANO DE TRABALHO (Nov/16)

- Detalhamento do Plano de trabalho por tema
- Elaboração do Plano de mobilização social

DIAGNÓSTICO (Mai/17)

- Levantamento de dados
- Consolidação do Diagnóstico

PROPOSTAS (Set/17)

- Elaboração de cenários e projeções
- Elaboração de propostas (incluindo macrozoneamento, modelagem macrozoneamento, modelagem institucional, monitoramento)

ETAPAS DO PROJETO PDUI



PLANO DE AÇÃO (Out/17)


- Elaboração de estratégias para construção de uma plano de ação

MINUTA DE PROJETO DE LEI (Out/17)

CONSOLIDAÇÃO DO PDUI (Nov/17)

PROCESSO PARTICIPATIVO





REALIZADO



- ✓ Elaboração do Plano de Mobilização Social;
- ✓ Reuniões de mobilização nas prefeituras para formação do GT municipal;
- ✓ Reuniões de mobilização com setores da sociedade civil;
- ✓ Elaboração de uma matriz de atores sociais estratégicos;
- ✓ Levantamento de dados secundários para elaboração do PDUI;
- ✓ Criação do site (com apoio da PRODEST);
- ✓ Criação de Sistema de Informações da RMGV;
- ✓ Evento de Mobilização sobre o PDUI, realizado em 14/dez/16.

EM REALIZAÇÃO



- ✓ Levantamento de dados nas prefeituras, secretarias estaduais, autarquias e entidades;
- ✓ Elaboração de mapas;
- ✓ Elaboração da Plataforma Digital de participação social;
- ✓ Elaboração de Plano de Comunicação para campanha #SOU METROPOLITANO;
- ✓ Elaboração de projetos com interface em projetos sociais para divulgação do Plano; foco em jovens e adolescentes (ocupação social e escola viva);
- ✓ Preparação para as Audiências Públicas nos municípios.

A REALIZAR (até abril /2017)



- ✓ Elaboração de Diagnóstico preliminar (Fev/17);
- ✓ Realização de Oficinas de Trabalho com prefeituras, secretarias estaduais, autarquias e entidades (Mar/17);
- ✓ Audiências Públicas nos 7 municípios para consolidação do Diagnóstico (Abr e Mai/17).

II. DEMANDAS PARA O GE

APOIO AO PLANO



✓ Auxiliar no levantamento de dados nas prefeituras e secretarias estaduais (disponibilidade da equipe técnica e agendamento de reuniões, etc.) — Jan/Fev.

✓ Realização das Oficinas de trabalho (disponibilidade da equipe técnica e local) — Fev/Mar.

✓ Prefeituras incluírem nas pautas de reuniões dos Conselhos municipais o tema PDUI.



✓ Auxílio à infraestrutura das Audiências Públicas: definição de espaço adequado, melhor horário, equipamentos, formas de divulgação.

Reforçar junto ao GT a importância das agendas do Plano
 próxima reunião prevista para 15 de fevereiro.

✓ Disponibilizar contatos dos conselhos de políticas públicas instituídos nos municípios: composição, contatos telefônico e eletrônico.



✓ Auxílio na divulgação do Plano com Campanha **#SOUMETROPOLITANO** Exemplo: divulgação nas páginas das Prefeituras.



III. PRÓXIMAS REUNIÕES

CALENDÁRIO DE REUNIÕES




N°	Data (dd/mm)	N°	Data (dd/mm)
1 2	24/jan 07/mar	7	01/ago
3	04/abr	8	05/set
4	02/mai	9	03/out
5	06/jun	10	07/nov
6	04/jul	11	05/dez

Primeira terça-feira de cada mês, as 9h, no auditório do IJSN




DADOS SOBRE EVENTO DE LANÇAMENTO DO PDUI – 14/12/2016






I. ESTATÍSTICA DO EVENTO DE LANÇAMENTO




Total de participantes - 134


I. ESTATÍSTICA DO EVENTO DE LANÇAMENTO





Presenças no evento	Pessoas	(%)
Administração Pública – âmbito Municipal	32	48%
Sociedade Civil - âmbito Municipal	25	37%
Sociedade Civil – não informado	10	15%
Total representações municipais	67	(50%)
Estado – Adm. Pública	40	60%
Sociedade Civil – âmbito metropolitano/Estadual	27	40%
Total Representações de caráter Estadual	67	(50%)
Total	134	(100%)


II. #SOUMETROPOLITANO













COMDEVIT

PRESIDENCIA DO CONSELHO

SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
SECRETÁRIO
João Coser

SECRETARIA EXECUTIVA

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

DIRETOR-PRESIDENTE

Andrezza Rosalém Vieira

COORDENAÇÃO DE APOIO A GESTÃO METROPOLITANA





