


ELABORAÇÃO DO PDUI - DIAGNÓSTICO

REUNIÃO GRUPO EXECUTIVO
02/05/2017



- APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO DA ELABORAÇÃO DO PDUI E RELATO DOS RESULTADOS DAS OFICINAS REALIZADAS NAS PREFEITURAS MUNICIPAIS
- AVALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS AJUSTES NA PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AGENDAMENTO DAS OFICINAS SETORIAIS E DAS AUDIÊNCIAS MUNICIPAIS
- CONTRATAÇÃO DE CONSULTORES PARA OS TEMAS ORDENAMENTO TERRITORIAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ESTÁGIO DA ELABORAÇÃO DO PDUI



• ELABORAÇÃO PDUI

Finalização do diagnóstico:

- Sistematização das oficinas municipais;
- Realização de oficina de fechamento com as universidades e entidades de classe;
- Realização de reuniões com setores responsáveis por serviços públicos metropolitanos.

Novo prazo: maio de 2017, mantido o prazo final de elaboração do Plano.


OFICINAS MUNICIPAIS




OFICINA	DATA
Cariacica:	23/03/2017
Fundão:	09/03/2017
Guarapari:	16/03/2017
Serra:	28/03/2017
Viana:	14/03/2017
Vila Velha:	21/03/2017
Vitória:	30/03/2017




Cariacica




Fundão




Guarapari




Serra




Viana



Vila Velha



Vitória



• ELABORAÇÃO PDUI

REUNIÃO (REALIZADO)	DATA
Prefeitura de Vila Velha	20/01/2017
Prefeitura de Fundão	23/01/2017
Prefeitura de Vitória	24/01/2017
Prefeitura de Viana	26/01/2017
Prefeitura de Guarapari	16/02/2017
Prefeitura de Cariacica	02/03/2017
Findes e FEF	07/03/2017

REUNIÃO (REALIZADO)	DATA
Codesa	07/03/2017
Famopes	17/03/2017
Secretários de Estado	20/03/2017
Entidades acadêmicas e de pesquisa	04/04/2017
Entidades de Classe	06/04/2017
Oficinas entidades acadêmicas e de pesquisa e entidades de classe	18 e 19/04/2017

Próximas agendas:

04 de maio de 2017 - Oficina de fechamento com as universidades e entidades de classe.

08 de maio de 2017 – Ceturb, DER, Setop, Iopes.

10 de maio de 2017 – Sedurb, Cesan.


AJUSTES PROPOSTA PARTICIPAÇÃO SOCIAL

AJUSTES NA PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL



Site e plataforma de participação
planometropolitano.es.gov.br

CONTRATAÇÃO PESQUISADORES COLABORADORES



Leonardo Werneck

Coordenador Geral do Estudo de Uso e Ocupação do Solo e
circulação Urbana da RMGV 2009

Ângela Morandi e Orlando Caliman

Consultores do Plano de Desenvolvimento Espírito Santo
2023



COMDEVIT

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

DIRETORA PRESIDENTE

Andrezza Rosalém Vieira

SECRETARIA EXECUTIVA

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Andrezza Rosalém Vieira

COORDENAÇÃO DE APOIO A GESTÃO METROPOLITANA

INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

COORDENAÇÕES TEMÁTICAS DO PDUI

SEDURB/ SETOP/SEDES/SEAMA

EQUIPE ELABORAÇÃO

BOLSISTAS E CONSULTORES FAPES



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria de Economia e Planejamento

